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Baggrund for Disponeringsplan RHH. 

§ Fra 140.000 borgere i 2007 til 256.00 i 2035
§ Fra det mindste til det næst største regionshospital – målt på optageområde
§ Målt på areal er RHH den mindste matrikel

§ Lohfert og Praetorius’ kapacitetsanalyse 2025 viser, at: 
§ Indlæggelser stiger med ca. 25% frem mod 2035 
§ Ambulante besøg stiger med ca. 30% frem mod 2035 i vores kirurgiske- og medicinske klinik
§ Skopier. Analyse af skopiområdet viser, at vi har udfordring på RHH  

§ Skal Regionshospitalet Horsens lykkes med sin sundhedsfaglige opgave i 2035, 
så skal vores strategiske anlægsprojekter gennemføres inden for en kort 
årrække. 
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Hospital Borgere 
optageområde 
(2035) 

Endeligt 
areal

Aarhus 
Universitetshospital

408.689 407.000 m2

RH Gødstrup 280.437 127.000 m2

HE Midt 251.250 123.000 m2

RH Randers 238.322 90.000 m2

RH Horsens 255.613 61.000 m2



Proces for disponeringsplan RHH 

Den nationale Sundhedsfond:
• 22 mia. kr i Sundhedsfond – 4,8 mia kr. til Region Midt (hertil skal der lægges RM’s 

egen anlægsramme)
• Totalt set er der ca. 5 mia. til nye anlægsprojekter i Region Midt (og der er 

behov/ønsker for ca. 10 mia.kr.)

Proces for prioritering og udmøntning:  
• Disponeringsplaner for de 5 akuthospitaler
• Totalt set er der 59 anlægsprojekter i disponeringsplanerne
• Projekterne er prioriteret ud fra: 

• SHL’s egne prioriteringer
• Et scoringsredskab
• Politiske hensyn
• Afhængigheder mellem anlægsprojekter

• 33 foreslås prioriteret (heraf er 9 på RHH)

§ Den videre proces: Der er politisk behandling i Region Midtjylland i foråret 
2026 i forbindelse med Budget 2027. 
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Resultat – herunder ny lokalplan. 
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Fordelingen af projektmidler RHH (plan for udførelse)

RHH har fem højt prioriterede projekter:
§ ’Ekstra 12-16 psykiatrisenge'
§ ’Færdiggørelse af højhuset’ (P0 og P3)
§ ’Endoskopi og driftssikring af ventilation på OP’
§ ’Børneafdeling’
§ ’P-pladser’ 

Herudover er der en række nødvendige projekter:
§ 'Affaldsplan 2' (er forudsætning for 'Færdiggørelse af højhus')
§ Samt tre tekniske projekter til robustgørelse af hhv.

§ Medicinsk trykluft
§ Nødstrømsforsyning (ringforbindelse)
§ Køleforsyning 
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O1

O1

O2

O2O2O3

Sengepladser 

O3

• Formål: Sikre ekstra 
sengekapacitet (12-16 
senge) samt evt. 
amb.kapacitet.

• Er del af ‘Budget 2026’

RPH byg. 8 plan 00

sengepladser
sengepladser

sengepladser

Ad. 1. Psykiatri (sengeafs samt klinikker)



Ad. 2. Færdiggørelse af højhus (P0 og P3) 
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Nye ambulatorier ud mod syd 
facade (P0) – nuværende 
sterilcentral/vareindlevering

Formål: Sikre kapacitet til det 
medicinske/hjertemedicinske 
ambulante område.

Nuværende 
medicinsk/hjertemedicinsk klinik 
(P1)



Ad. 3. Endoskopi
§ Formål: Sikre ekstra skopi-kapacitet (Jf. Endoskopianalyse fra 2018 (samt 

2026))
§ Vurdering: Der er behov for at udvide kapacitet med 2 stuer
§ Ventilationsudfordring: Skopien deler ventilationsanlæg med 

operationsgangen – kapacitet udnyttes max. Anlægget er nedslidt, og der 
er ikke back-up.
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Ad. 4 Børneafdeling
§ Formål: Afsøge muligheder for etablering af børneafdeling 

på RHH jf. Budgetforlig pr. 2/9 2025

§ Flere mulige scenarier er i spil
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Ad. 5. P-pladser

§ Jf. L&P ser hospitalet ind i en stor aktivitetsstigning frem mod 2035
§ Gratis parkering og generel trafikal vækst
§ Konklusion: Behov for yderligere 500-550 p-pladser frem mod 2035
§ Afsat 50 mio. kr. i 2031/32 (dækker ikke ekstra pladser til gratis parkering)  
§ RHH er i dialog med Horsens Kommune om flere forskellige scenarier

§ OBS: Som en midlertidig løsning er det besluttet, at de 3 vestlige lægeboliger 
nedrives og der laves yderligere ca. 80 p-pladser (se tegning nedenfor). 
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Resultat – herunder ny lokalplan. 

• For at vi kan gennemføre ‘Disponeringsplan, RHH’, skal der udformes ny lokalplan
• Det er kæmpe arbejde og RHH leverer alle input (ex. tegningsmateriale, kortlægning af 

flagermus, støjmålinger osv.), og vi kan mærke, at der er kommet en Stadsarkitekt
• Vi fremtidssikrer den nye lokalplan => der er flere mulige byggefelter i lokalplanen end 

der er projekter i Disponeringsplan, RHH. 


